

-สำเนาฉบับ-



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางอน

เรื่อง ตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ๑, ๕, ๔ จากบ้านนางเสาวภา
ถึงถนนสายปึก-ศรีไพรวัลย์ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางอน อำเภอฟูนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๒๕/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลบางอน ได้ทำสัญญาจ้างกับ บริษัท แก้วเพชร การโยธา ดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ๑, ๕, ๔ จากบ้านนางเสาวภา ถึงถนนสายปึก-ศรีไพรวัลย์ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางอน อำเภอฟูนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี วงเงิน สัญญาจ้าง จำนวน ๔๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้าง โครงการฯ ดังกล่าว ในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ประธาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน ได้กำหนดตรวจรับงานดังกล่าว ในวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้างเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายไพโรจน์ พิกุลทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางอน

ร่าง/พิมพ์.....
หัวหน้างาน.....
ผอ.กองคลัง.....
รองปลัด.....
ปลัด.....



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางอน
เรื่อง ตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ๑, ๕, ๔ จากบ้านนางเสาวภา
ถึงถนนสายปึก-ศรีไพรวัลย์ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางอน อำเภอฟุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๒๕/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลบางอน ได้ทำสัญญาจ้างกับ บริษัท แก้วเพชร การโยธา ดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ๑, ๕, ๔ จากบ้านนางเสาวภา ถึงถนนสายปึก-ศรีไพรวัลย์ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางอน อำเภอฟุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี วงเงิน สัญญาจ้าง จำนวน ๔๘๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้าง โครงการฯ ดังกล่าว ในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ประธาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน ได้กำหนดตรวจรับงานดังกล่าว ในวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้างเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายไพโรจน์ พิกุลทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางอน

-สำเนาฉบับ-



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางนอน

เรื่อง ตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ๑, ๕, ๔ จากบ้านนางเสาวภา
ถึงถนนสายปึก-ศรีไพรวัลย์ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางนอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ ๒

ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๒๕/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลบางนอน ได้ทำสัญญาจ้างกับ บริษัท แก้วเพชร การโยธา ดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ๑, ๕, ๔ จากบ้านนางเสาวภา ถึงถนนสายปึก-ศรีไพรวัลย์ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางนอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี วงเงิน สัญญาจ้าง จำนวน ๔๘๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้าง โครงการฯ ดังกล่าว ในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ประธาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน ได้กำหนดตรวจรับงานดังกล่าว ในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้างเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายไพโรจน์ พิกุลทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนอน

ร่าง/พิมพ์.....

หัวหน้างาน.....

ผอ.กองคลัง.....

รองปลัด.....

ปลัด.....



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางอน

เรื่อง ตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ๑, ๕, ๔ จากบ้านนางสาวภา
ถึงถนนสายปึก-ศรีไพรวัลย์ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ ๒

ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๒๕/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลบางอน ได้ทำสัญญาจ้างกับ บริษัท แก้วเพชร การโยธา ดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ๑, ๕, ๔ จากบ้านนางสาวภา ถึงถนนสายปึก-ศรีไพรวัลย์ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี วงเงิน สัญญาจ้าง จำนวน ๔๘๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้าง โครงการฯ ดังกล่าว ในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ประธาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน ได้กำหนดตรวจรับงานดังกล่าว ในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้างเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายไพโรจน์ พิกุลทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางอน