

-สำเนาฉบับ-



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางนอน
เรื่อง ตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างฐานหอดังประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลบางนอน อำเภอพุนพิน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ และสัญญาฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑ เลขที่ ๑๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลบางนอน ได้ทำสัญญาจ้างกับนายวิศรุต ลือนันตะ ดำเนินงานโครงการก่อสร้างฐานหอดังประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลบางนอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี วงเงิน ๙๓,๗๘๓.๖๑ (เก้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยแปดสิบสามบาทหกสิบบัดสตางค์) นั้น

บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้าง โครงการฯ ดังกล่าว ในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗ ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน ได้กำหนดตรวจรับงานดังกล่าว ในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้างเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายไพโรจน์ พิกุลทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนอน

ร่าง/พิมพ์...
ทาน.....
ผอ.กองคลัง.....
ปลัด.....



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางนอน
เรื่อง ตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างฐานหอถังประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลบางนอน อำเภอพุนพิน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ และสัญญาฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑ เลขที่ ๑๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลบางนอน ได้ทำสัญญาจ้างกับ นายวิศรุต ลื่อนันตะ ดำเนินงานโครงการก่อสร้างฐานหอถังประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลบางนอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี วงเงิน ๙๓,๗๘๓.๖๑ (เก้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยแปดสิบสามบาทหกสิบเอ็ดสตางค์) นั้น

บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้าง โครงการฯ ดังกล่าว ในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗ ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน ได้กำหนดตรวจรับงานดังกล่าว ในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้างเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายไพโรจน์ พิกุลทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนอน