

-สำเนาฉบับ-



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางอน

เรื่อง ตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ จุดบ้านนายมนัส โปเซ่ง ตำบลบางอน
อำเภอพุนพิน เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๗ บ้านน้ำหัก อำเภอสวีร์รัตนคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๓๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลบางอน ได้ทำสัญญาจ้างกับบริษัท แก้วเพชร การโยธา ดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ จุดบ้านนายมนัส โปเซ่ง ตำบลบางอน อำเภอพุนพิน เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๗ บ้านน้ำหัก อำเภอสวีร์รัตนคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี วงเงินสัญญาจ้าง จำนวน ๔๙๘,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้าง โครงการฯ ดังกล่าว ในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๗ ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน ได้กำหนดตรวจรับงานดังกล่าว ในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้างเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายไพโรจน์ พิกุลทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางอน

ร่าง/พิมพ์.....
ทาน.....
ผอ.กองคลัง.....
ปลัด.....



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางอน

เรื่อง ตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ จุดบ้านนายมนัส โปเซ่ง ตำบลบางอน
อำเภอพุนพิน เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๗ บ้านน้ำหัก อำเภอสวีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๓๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลบางอน ได้ทำสัญญาจ้างกับบริษัท แก้วเพชร การโยธา ดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ จุดบ้านนายมนัส โปเซ่ง ตำบลบางอน อำเภอพุนพิน เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๗ บ้านน้ำหัก อำเภอสวีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี วงเงินสัญญาจ้าง จำนวน ๔๙๘,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้าง โครงการฯ ดังกล่าว ในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๗ ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน ได้กำหนดตรวจรับงานดังกล่าว ในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้างเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายไพโรจน์ พิกุลทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางอน