

-สำเนาฉบับ-



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางนอน

เรื่อง ตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากโรงเรียนวัดราษฎร์าราม
ถึงท่าน้ำวัดราษฎร์าราม (วัดเงิน) หมู่ที่ ๓ ตำบลบางนอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๓๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลบางนอน ได้ทำสัญญาจ้างกับห้างหุ้นส่วนจำกัด เพิ่มพูล การโยธา ๒๐๒๒ ดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากโรงเรียนวัดราษฎร์าราม ถึงท่าน้ำวัดราษฎร์าราม (วัดเงิน) หมู่ที่ ๓ ตำบลบางนอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี วงเงินสัญญาจ้าง จำนวน ๓๖๑,๕๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้าง โครงการฯ ดังกล่าว ในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ ประธาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน ได้กำหนดตรวจรับงานดังกล่าว ในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้างเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายไพโรจน์ พิกุลทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนอน

ร่าง/พิมพ์.....
ท่าน.....
ผอ.กองคลัง.....
ปลัด.....



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางนอน
เรื่อง ตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากโรงเรียนวัดราษฎร์าราม
ถึงท่าน้ำวัดราษฎร์าราม (วัดเงิน) หมู่ที่ ๓ ตำบลบางนอน อำเภอยะนิง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๓๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลบางนอน ได้ทำสัญญาจ้างกับห้างหุ้นส่วนจำกัด เพิ่มพูล การโยธา ๒๐๒๒ ดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากโรงเรียนวัดราษฎร์าราม ถึงท่าน้ำวัดราษฎร์าราม (วัดเงิน) หมู่ที่ ๓ ตำบลบางนอน อำเภอยะนิง จังหวัดสุราษฎร์ธานี วงเงินสัญญาจ้าง จำนวน ๓๖๑,๕๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้าง โครงการฯ ดังกล่าว ในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ ประธาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน ได้กำหนดตรวจรับงานดังกล่าว ในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้างเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายไพโรจน์ พิกุลทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนอน