

สำเนาฉบับ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางนอน
เรื่อง ตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยปรางค์ หมู่ที่ ๖ เชื่อมถนนชุมแสง วิวาวดี
ตำบลบางนอน อำเภอบางบาล จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลบางนอน ได้ทำสัญญาจ้างกับห้างหุ้นส่วนจำกัด เพิ่มพูลการโยธา ๒๐๒๒ ดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยปรางค์ หมู่ที่ ๖ เชื่อมถนนชุมแสง วิวาวดี ตำบลบางนอน อำเภอบางบาล จังหวัดสุราษฎร์ธานี วงเงินสัญญาจ้าง จำนวน ๔๙๘,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้าง โครงการฯ ดังกล่าว ในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๗ ประธาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน ได้กำหนดตรวจรับงานดังกล่าว ในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้างเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางชุดิกาญจน์ รอดศรีนาค)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนอน รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนอน

ร่าง/พิมพ์.....
ทาน.....
ผอ.กองคลัง.....
ปลัด.....



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางนอน
เรื่อง ตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปราณี หมู่ที่ ๖ เชื่อมถนนชุมแสง วิวาวดี
ตำบลบางนอน อำเภอบางคนที จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลบางนอน ได้ทำสัญญาจ้างกับห้างหุ้นส่วนจำกัด เพิ่มพูลการโยธา ๒๐๒๒ ดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปราณี หมู่ที่ ๖ เชื่อมถนนชุมแสง วิวาวดี ตำบลบางนอน อำเภอบางคนที จังหวัดสุราษฎร์ธานี วงเงินสัญญาจ้าง จำนวน ๔๙๘,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้าง โครงการฯ ดังกล่าว ในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๗ ประธาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน ได้กำหนดตรวจรับงานดังกล่าว ในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้างเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางชุติกานจน์ รอดศรีนาค)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนอน รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนอน