

-สำเนาฉบับ-



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางอน

เรื่อง ตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ๑,๕,๔ จากบ้านนางเสาวภา
ถึง ถนนสายปึก - ศรีไพรวัลย์ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางอน อำเภอฟูนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ได้ทำสัญญาจ้างกับบริษัท
แก้วเพชร การโยธา จำกัด ดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ๑,๕,๔ จากบ้านนางเสาวภา
ถึง ถนนสายปึก - ศรีไพรวัลย์ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางอน อำเภอฟูนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี วงเงินสัญญาจ้าง จำนวน
๔๙๑,๕๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้าง โครงการฯ ดังกล่าว ในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗ ประธาน
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน ได้กำหนดตรวจรับงานดังกล่าว ในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗
ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้างเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส
ตรวจสอบได้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายไพโรจน์ พิกุลทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางอน

ร่าง/พิมพ์.....
ทาน.....
ผอ.กองคลัง.....
ปลัด.....



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางนอน

เรื่อง ตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ๑,๕,๔ จากบ้านนางสาวภา
ถึง ถนนสายปึก - ศรีไพรวัลย์ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางนอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ได้ทำสัญญาจ้างกับบริษัท
แก้วเพชร การโยธา จำกัด ดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ๑,๕,๔ จากบ้านนางสาวภา
ถึง ถนนสายปึก - ศรีไพรวัลย์ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางนอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี วงเงินสัญญาจ้าง จำนวน
๔๙๑,๕๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้าง โครงการฯ ดังกล่าว ในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗ ประธาน
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน ได้กำหนดตรวจรับงานดังกล่าว ในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗
ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้างเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส
ตรวจสอบได้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายไพโรจน์ พิกุลทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนอน