

ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ได้ทำสัญญาจ้างกับห้างหุ้นส่วนจำกัด
เพิ่มพูล การโยธา ๒๐๒๒ ดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นคอนกรีตขั้วใหญ่ หมู่ที่ ๗
ตำบลบางนอน อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร งบเงินสัญญาจ้าง จำนวน ๔๖๙,๐๐๐.- บาท (สี่แสนหกหมื่น
เก้าพันบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้าง โครงการฯ ดังกล่าว ในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ ประสานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน ได้กำหนดตรวจรับงานดังกล่าว ในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้างเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายไพโรจน์ พิgulทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนอน

ร่าง/พิมพ์.....
 ทาน.....
 ผอ.กองคลัง.....
 ปลัด.....



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางอน
เรื่อง ตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นควนหมอขวัญ หมู่ที่ ๗ ตำบลบางอน
อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ได้ทำสัญญาจ้างกับห้างหุ้นส่วนจำกัด
เพิ่มพูล การโยธา ๒๐๒๒ ดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นควนหมอขวัญ หมู่ที่ ๗
ตำบลบางอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี วงเงินสัญญาจ้าง จำนวน ๔๖๙,๐๐๐.- บาท (สี่แสนหกหมื่น
เก้าพันบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้าง โครงการฯ ดังกล่าว ในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ ประธาน
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน ได้กำหนดตรวจรับงานดังกล่าว ในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖
ตั้งแต่วเวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้างเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส
ตรวจสอบได้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายไพโรจน์ พิกุลทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางอน