

-สำเนาฉบับ-



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางอน

เรื่อง ตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมสนามกีฬา อบต.บางอน หมู่ที่ ๔ ตำบลบางอน
อำเภอพนมพิณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ และสัญญาฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗ ดำเนินงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมสนามกีฬา อบต.บางอน หมู่ที่ ๔ ตำบลบางอน อำเภอพนมพิณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี วงเงินสัญญาจ้าง จำนวน ๑,๗๔๙,๙๔๒.๒๓ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบสองบาทยี่สิบสามสตางค์) นั้น

บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้าง โครงการฯ ดังกล่าว ในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน ได้กำหนดตรวจรับงานดังกล่าว ในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้างเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายไพโรจน์ พิกุลทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางอน

ร่าง/พิมพ์.....
ทาน.....
ผอ.กองคลัง.....
ปลัด.....



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางอน
เรื่อง ตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมสนามกีฬา อบต.บางอน หมู่ที่ ๔ ตำบลบางอน
อำเภอพนมพิณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ และสัญญาฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗ ดำเนินงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมสนามกีฬา อบต.บางอน หมู่ที่ ๔ ตำบลบางอน อำเภอพนมพิณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี วงเงินสัญญาจ้าง จำนวน ๑,๗๔๙,๙๔๒.๒๓ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบสองบาทยี่สิบสามสตางค์) นั้น

บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้าง โครงการฯ ดังกล่าว ในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน ได้กำหนดตรวจรับงานดังกล่าว ในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้างเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายไพโรจน์ พิกุลทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางอน