

-สำเนาฉบับ-



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางอน

เรื่อง ตรวจรับพัสดุ โครงการขยายเขตประปา ติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาพื้นที่ หมู่ที่ ๔
บ้านหนองเกรียน ตำบลบางอน อำเภอบางบาล จังหวัดสุพรรณบุรี

ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๓๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลบางอน ได้ทำสัญญาจ้างกับบริษัท แก้วเพชร การโยธา จำกัด ดำเนินงานโครงการขยายเขตประปา ติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาพื้นที่ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองเกรียน ตำบลบางอน อำเภอบางบาล จังหวัดสุพรรณบุรี วงเงิน สัญญาจ้าง จำนวน ๔๙๗,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้าง โครงการฯ ดังกล่าว ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๗ ประธาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน ได้กำหนดตรวจรับงานดังกล่าว ในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้างเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายไพโรจน์ พิกุลทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางอน

ร่าง/พิมพ์.....
ทาน.....
ผอ.กองคลัง.....
ปลัด.....



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางนอน
เรื่อง ตรวจรับพัสดุ โครงการขยายเขตประปา ติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาพื้นที่ หมู่ที่ ๔
บ้านหนองเกรียน ตำบลบางนอน อำเภอบัวลาย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๓๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลบางนอน ได้ทำสัญญาจ้างกับบริษัท แก้วเพชร การโยธา จำกัด ดำเนินงานโครงการขยายเขตประปา ติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาพื้นที่ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองเกรียน ตำบลบางนอน อำเภอบัวลาย จังหวัดสุราษฎร์ธานี วงเงิน สัญญาจ้าง จำนวน ๔๙๗,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้าง โครงการฯ ดังกล่าว ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๗ ประธาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน ได้กำหนดตรวจรับงานดังกล่าว ในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้างเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายไพโรจน์ พิกุลทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนอน