

-สำเนาฉบับ-



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางอน

เรื่อง ตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางในตำบลบางอน ม.๑-๑๑ (ถนนสายปึก-ศรีไพรวัลย์
จุดหมู่ที่ ๑, ๔ และ ๙) ตำบลบางอน อำเภอบ้านแพรก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ได้ทำสัญญาจ้างกับ บริษัท
สุราษฎร์สุขสันต์ จำกัด ดำเนินงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางในตำบลบางอน ม.๑-๑๑ (ถนนสายปึก-
ศรีไพรวัลย์ จุดหมู่ที่ ๑, ๔ และ ๙) ตำบลบางอน อำเภอบ้านแพรก จังหวัดสุราษฎร์ธานี วงเงินสัญญาจ้าง จำนวน
๔๓๐,๐๐๐.- บาท (สี่แสนสามหมื่นบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้างโครงการฯ ดังกล่าว ในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ และประธาน
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน ได้กำหนดตรวจรับงานดังกล่าว ในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖
ตั้งแต่วันที่ ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้างเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส
ตรวจสอบได้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายไพโรจน์ พิกุลทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางอน

ร่าง/พิมพ์.....
ทาน.....
รองปลัด ฯ.....
ปลัด.....



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางอน

เรื่อง ตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางในตำบลบางอน ม.๑-๑๑ (ถนนสายปึก-ศรีไพรวัลย์
จุดหมู่ที่ ๑, ๔ และ ๙) ตำบลบางอน อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ได้ทำสัญญาจ้างกับ บริษัท
สุราษฎร์สุขสันต์ จำกัด ดำเนินงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางในตำบลบางอน ม.๑-๑๑ (ถนนสายปึก-
ศรีไพรวัลย์ จุดหมู่ที่ ๑, ๔ และ ๙) ตำบลบางอน อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร วงเงินสัญญาจ้าง จำนวน
๔๓๐,๐๐๐.- บาท (สี่แสนสามหมื่นบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้างโครงการฯ ดังกล่าว ในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ และประธาน
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน ได้กำหนดตรวจรับงานดังกล่าว ในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖
ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้างเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส
ตรวจสอบได้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายไพโรจน์ พิกุลทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางอน