

-สำเนาฉบับ-



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางอน

เรื่อง ตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ทางดินหินคลุก ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางอน
อำเภอพนมพิณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สายหมู่ที่ ๔ เชื่อมหมู่ที่ ๕ คลองคล้า)

ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ ได้ทำสัญญาจ้างกับ บริษัท วจิรา
คอนสตรัคชั่น จำกัด ดำเนินงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ทางดินหินคลุก ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบางอน อำเภอพนมพิณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สายหมู่ที่ ๔ เชื่อมหมู่ที่ ๕ คลองคล้า) วงเงินสัญญาจ้าง
จำนวน ๔๕๐,๐๐๐.- บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้างโครงการฯ ดังกล่าว ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ และประธาน
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน ได้กำหนดตรวจรับงานดังกล่าว ในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖
ตั้งแต่วเวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้างเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส
ตรวจสอบได้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายไพโรจน์ พิกุลทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางอน

ร่าง/พิมพ์.....
ทาน.....
รองปลัด ฯ.....
ปลัด.....



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางอน

เรื่อง ตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ทางดินหินคลุก ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางอน
อำเภอพนมพิณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สายหมู่ที่ ๔ เชื่อมหมู่ที่ ๕ คลองคล้า)

ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ ได้ทำสัญญาจ้างกับ บริษัท วจิรา
คอนสตรัคชั่น จำกัด ดำเนินงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ทางดินหินคลุก ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบางอน อำเภอพนมพิณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สายหมู่ที่ ๔ เชื่อมหมู่ที่ ๕ คลองคล้า) วงเงินสัญญาจ้าง
จำนวน ๔๕๐,๐๐๐.- บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้างโครงการฯ ดังกล่าว ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ และประธาน
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน ได้กำหนดตรวจรับงานดังกล่าว ในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖
ตั้งแต่วันที่ ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้างเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส
ตรวจสอบได้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายไพโรจน์ พิกุลทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางอน