

-สำเนาฉบับ-



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางอน

เรื่อง ตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตแยกศาลา - สะพานจุดบ้านนางบุญลภ หมู่ที่ ๙
ตำบลบางอน อำเภอบางบาล จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๒๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘ และสัญญาฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ เลขที่ ๒๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลบางอน ได้ทำสัญญาจ้าง กับบริษัทสุราษฎร์สุขสันต์ จำกัด ดำเนินงานโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตแยกศาลา - สะพาน จุดบ้านนางบุญลภ หมู่ที่ ๙ ตำบลบางอน อำเภอบางบาล จังหวัดสุราษฎร์ธานี วงเงินสัญญาจ้างเดิม จำนวน ๔๙๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) วงเงินสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ จำนวน ๔๘๗,๑๔๖.๕๖ (สี่แสนแปดหมื่น เจ็ดพันหนึ่งร้อยสี่สิบหกบาทห้าสิบหกสตางค์) นั้น

บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้าง โครงการฯ ดังกล่าว ในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ประธาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน ได้กำหนดตรวจรับงานดังกล่าว ในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้างเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายไพโรจน์ พิกุลทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางอน

ร่าง/พิมพ์.....
หัวหน้างาน.....
ผอ.กองคลัง.....
รองปลัด.....
ปลัด.....



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางนอน
เรื่อง ตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตแยกศาลา - สะพานจุดบ้านนางบุญลาภ หมู่ที่ ๙
ตำบลบางนอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๒๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘ และสัญญาฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ เลขที่ ๒๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลบางนอน ได้ทำสัญญาจ้าง กับบริษัทสุราษฎร์สุขสันต์ จำกัด ดำเนินงานโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตแยกศาลา - สะพาน จุดบ้านนางบุญลาภ หมู่ที่ ๙ ตำบลบางนอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี วงเงินสัญญาจ้างเดิม จำนวน ๔๙๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) วงเงินสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ จำนวน ๔๘๗,๑๔๖.๕๖ (สี่แสนแปดหมื่น เจ็ดพันหนึ่งร้อยสี่สิบหกบาทห้าสิบบาทหกสตางค์ นั้น

บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้าง โครงการฯ ดังกล่าว ในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ประธาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน ได้กำหนดตรวจรับงานดังกล่าว ในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้างเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายไพโรจน์ พิกุลทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนอน