

-สำเนาฉบับ-



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางอน
เรื่อง ตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงสนามกีฬา/ลานกีฬาบ้านปึก หมู่ที่ ๑ ตำบลบางอน อำเภอพนมพิณ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ ได้ทำสัญญาจ้างกับห้างหุ้นส่วนจำกัด หนองขรีการช่าง ดำเนินงานโครงการปรับปรุงสนามกีฬา/ลานกีฬาบ้านปึก หมู่ที่ ๑ ตำบลบางอน อำเภอพนมพิณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี วงเงินสัญญาจ้าง จำนวน ๗๘๕,๐๐๐.- บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้าง โครงการฯ ดังกล่าว ในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ ประธาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน ได้กำหนดตรวจรับงานดังกล่าว ในวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้างเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายไพโรจน์ พิกุลทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางอน

ร่าง/พิมพ์.....
ทาน.....
ผอ.กองคลัง.....
ปลัด.....



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางนอน
เรื่อง ตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงสนามกีฬา/ลานกีฬาบ้านปึก หมู่ที่ ๑ ตำบลบางนอน อำเภอพุนพิน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ ได้ทำสัญญาจ้างกับห้างหุ้นส่วนจำกัด หนองขีการช่าง ดำเนินงานโครงการปรับปรุงสนามกีฬา/ลานกีฬาบ้านปึก หมู่ที่ ๑ ตำบลบางนอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี วงเงินสัญญาจ้าง จำนวน ๗๘๕,๐๐๐.- บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้าง โครงการฯ ดังกล่าว ในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ ประธาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน ได้กำหนดตรวจรับงานดังกล่าว ในวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้างเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายไพโรจน์ พิกุลทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนอน