

-สำเนาฉบับ-



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน

เรื่อง ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหัวพรุ ๑
บ้านนางอุบล - คูน้ำมหาราช ซอยบ้านผู้ใหญ่สมชาย - บ้านป่าเนิม แสงเดช หมู่ที่ ๙ ตำบลบางงอน
อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ ได้ทำสัญญาจ้างกับห้างหุ้นส่วน
จำกัด เพิ่มพูน การโยธา ๒๐๒๒ ดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหัวพรุ ๑ บ้านนางอุบล -
คูน้ำมหาราช ซอยบ้านผู้ใหญ่สมชาย - บ้านป่าเนิม แสงเดช หมู่ที่ ๙ ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี วงเงินสัญญาจ้าง จำนวน ๔๐๓,๐๐๐.- บาท (สี่แสนสามพันบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้าง โครงการฯ ดังกล่าวในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ ประธาน
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน ได้กำหนดตรวจรับงานดังกล่าว ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่
เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้างเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายไพโรจน์ พิกุลทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน

ร่าง/พิมพ์.....
ทาน.....
ผอ. คลัง.....
ปลัด.....



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางอน

เรื่อง ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหัวพรุ ๑
บ้านนางอุบล - คูน้ำมหาราช ซอยบ้านผู้ใหญ่สมชาย - บ้านป่าเนิม แสงเดช หมู่ที่ ๙ ตำบลบางอน
อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ ได้ทำสัญญาจ้างกับห้างหุ้นส่วน
จำกัด เพิ่มพูน การโยธา ๒๐๒๒ ดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหัวพรุ ๑ บ้านนางอุบล -
คูน้ำมหาราช ซอยบ้านผู้ใหญ่สมชาย - บ้านป่าเนิม แสงเดช หมู่ที่ ๙ ตำบลบางอน อำเภอพุนพิน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี วงเงินสัญญาจ้าง จำนวน ๔๐๓,๐๐๐.- บาท (สี่แสนสามพันบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้าง โครงการฯ ดังกล่าวในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ ประธาน
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน ได้กำหนดตรวจรับงานดังกล่าว ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่
เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้างเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายไพโรจน์ พิกุลทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางอน