

-สำเนาฉบับ-



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางอน

เรื่อง เลื่อนการตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยสวัสดีพัฒนา - เชื่อมถนนเกาะร่ม - ภิรมย์ภักดี หมู่ที่ ๖ ตำบลบางอน อำเภอบางบาล จังหวัดสุพรรณบุรี

ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลบางอน ได้ทำสัญญาจ้างกับบริษัท วจิราคอนสตรัคชั่น จำกัด ดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยสวัสดีพัฒนา - เชื่อมถนนเกาะร่ม - ภิรมย์ภักดี หมู่ที่ ๖ ตำบลบางอน อำเภอบางบาล จังหวัดสุพรรณบุรี วงเงินสัญญาจ้าง จำนวน ๔๘๘,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้างโครงการดังกล่าวฯ ในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานนัดตรวจรับงานในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ สถานที่ก่อสร้าง แต่เนื่องจาก ในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. เกิดฝนตกหนัก ทำให้คณะกรรมการไม่สามารถดำเนินการตรวจรับพัสดุได้

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จึงขอเลื่อนการตรวจรับพัสดุโครงการดังกล่าวฯ เป็นวันพุธที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้างเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายไพโรจน์ พิกุลทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางอน

ร่าง/พิมพ์.....
ท่าน.....
ผอ.กองคลัง.....
ปลัด.....



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางอน

เรื่อง เลื่อนการตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยสวัสดีพัฒนา - เชื่อมถนนเกาะร่ม - ภิรมย์ภักดี หมู่ที่ ๖ ตำบลบางอน อำเภอบางบาล จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลบางอน ได้ทำสัญญาจ้างกับบริษัท วจิราคอนสตรัคชั่น จำกัด ดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยสวัสดีพัฒนา - เชื่อมถนนเกาะร่ม - ภิรมย์ภักดี หมู่ที่ ๖ ตำบลบางอน อำเภอบางบาล จังหวัดสุราษฎร์ธานี วงเงินสัญญาจ้าง จำนวน ๔๘๘,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้างโครงการดังกล่าวฯ ในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานนัดตรวจรับงานในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ สถานที่ก่อสร้าง แต่เนื่องจาก ในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. เกิดฝนตกหนัก ทำให้คณะกรรมการไม่สามารถดำเนินการตรวจรับพัสดุได้

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จึงขอเลื่อนการตรวจรับพัสดุโครงการดังกล่าวฯ เป็นวันพุธที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้างเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายไพโรจน์ พิกุลทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางอน